

«Согласована»

Глава Уваровского района


А.Н.Бочаров
«09» июня 2020г.

«Утверждена»

Директор МБОУ Моисеево-Алабушской сош
Уваровского района Тамбовской области


Е.А.Почечуева

Приказ № 204-1 от «09» июня 2020г.

Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества
в МБОУ Моисеево-Алабушской сош
Уваровского района Тамбовской области

Мероприятие	Сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для запуска программы		
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества (проведение педсовета)	В течение 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, ответственные в филиалах
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества (проведение родительского собрания)	В течение 2020 – 2024 гг.	Мартасова Л.Н., классные руководители, ответственные в филиалах
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	В течение 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, ответственные в филиалах
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Май 2020 – 2024 гг.	Директор школы, администрация школы, классные руководители, ответственные в филиалах
2. Формирование базы наставляемых		
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	с 1 по 5 сентября 2020 – 2024 гг.	Психолог, классные руководители, ответственные в филиалах
Сбор дополнительной информации о запросах	с 1 по 5	Рыбина Н.В.,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОИСЕЕВО-АЛАБУШСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА УВАРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

<p>«Согласована»</p> <p>Глава Уваровского района _____ А.Н.Бочаров 09.06.2020</p>	<p>«Утверждена приказом»</p> <p>Приказ №201-4 от 09.06.2020 г. Директор МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области _____ Е.А.Почечуева</p>
---	--

**Дорожная карта
внедрения целевой модели
наставничества
в МБОУ Моисеево-Алабушской сош
Уваровского района Тамбовской области**

2020

Цель проекта: апробация методологии, создание организационно-методических условий для развития наставничества обучающихся в МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области.

Задачи проекта:

1. Организация и проведение апробации методологии (целевой модели) наставничества.

2. Предоставление результатов программы итогов апробации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского района Тамбовской области.

Место выполнения работ (оказания услуг): Уваровский район

Сроки выполнения работ (оказания услуг): 2020-2024гг.

Мероприятие	Сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для запуска программы		
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества (проведение педсовета)	В течение 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, ответственные
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества (проведение родительского собрания)	В течение 2020 – 2024 гг.	Мартасова Л.Н., классные руководители, ответственные
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	В течение 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, ответственные
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Май 2020 – 2024 гг.	Директор школы, администрация школы, классные руководители, ответственные
3. Формирование базы наставляемых		
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	с 1 по 5 сентября 2020 – 2024 гг.	Психолог, классные руководители, ответственные
Сбор дополнительной информации о запросах	с 1 по 5	Рыбина Н.В.,

наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	сентября 2020 – 2024 гг.	куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых.	с 7 по 12 сентября 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, ответственные, рабочая группа
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	с 1 по 15 сентября 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Оценка участников - наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	с 1 по 15 сентября 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
4. Отбор и обучение наставников		
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	с 16 по 30 сентября 2020 – 2024 гг.	психолог, ответственные
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	с 16 по 30 сентября 2020 – 2024 гг..	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	с 16 по 30 сентября 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	с 16 по 30 сентября 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	с 16 по 30 сентября 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели

		наставничества, рабочая группа, ответственные
Обучение наставников	По отдельному графику 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, ответственные
5. Формирование наставнических пар или групп		
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	1-3 октября 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	6-7 октября 2020 – 2024 гг.	Психолог, ответственные
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	8-10 октября 2020 – 2024 гг.	Психолог, ответственные
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	12 октября 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, ответственные
6. Организация работы наставнических пар или групп		
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Регулярные встречи наставника и наставляемого	в соответствии со сроками реализации	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества,

	программ наставничества	рабочая группа, ответственные
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Ноябрь 2020 – 2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
7. Завершение наставничества		
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Декабрь 2021-2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, ответственные
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Декабрь 2021-2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Участие в региональном конкурсе по выявлению лучших практик наставничества в образовательных организациях области	30.11.2022 30.11.2024	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, ответственные
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Декабрь 2020-2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные

Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Декабрь 2020-2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Декабрь 2020-2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, рабочая группа, ответственные
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Декабрь 2020-2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, ответственные
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Декабрь 2020-2024 гг.	Рыбина Н.В., куратор целевой модели наставничества, ответственные